

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Граховская средняя общеобразовательная
школа имени А.В. Марченко»



Образовательный центр «Точка роста» 2020 год

Состояние помещения «Точка роста» Кабинет информатики и технологии



Состояние помещения «Точка роста» Кабинет информатики и технологии



Состояние помещения «Точка роста»

Кабинет ОБЖ



Состояние помещения «Точка роста»

Кабинет ОБЖ



Состояние помещения «Точка роста»



Зона коворкинга




Состояние помещения «Точка роста»

Зона коворкинга



Зонирование кабинета информатики и технологии



1 – стол учителя

2 – компьютерный стол


3 – зона работы с 3-d оборудованием

4 – шкафы

5 – стол ученика

6 – интерактивная доска с проектором


Зонирование кабинета ОБЖ



- 1 – стол учителя
- 2 – стол ученика
- 3 – кушетка

- 4 – шкафы
- 5 – интерактивная доска с проектором

Зонирование коворкинга



- 1 – зона игры в шахматы
- 2 – пуфы
- 3 – шкафы

- 4 – стол ученика
- 5 – интерактивная доска с проектором

Перечень работ по подготовке помещений «Точка роста»



№ п/п	Вид работ	Количество, площадь
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (9 кабинет) (S = 50,5 кв.м; ширина – 5,8 м., длина – 8,7 м.)		
1	Демонтаж линолеума на полу	50,5 кв.м
2	Заливка, стяжка, покрытие (линолеум) пола, плинтус	50,5 кв.м
3	Замена люминесцентных ламп на светодиодные.	10 светильников – 40 ламп.
4	Покраска в соответствии с дизайном	69,2 кв.м
5	Обшивка откосов окон сенвич-панелями	3 окна
6	Установка рулонных штор	3 окна
7	Покраска батарей	3 батареи
Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций (11 кабинет) (S = 51,0 кв.м; ширина – 5,8 м., длина – 8,8 м.)		
1	Демонтаж линолеума на полу	51,0 кв.м
2	Заливка, стяжка, покрытие (линолеум) пола, плинтус	51,0 кв.м
3	Замена люминесцентных ламп на светодиодные.	12 светильников – 48 ламп.
4	Покраска в соответствии с дизайном	69,8 кв. м
5	Обшивка откосов окон сенвич-панелями	3 окна
6	Покраска батарей	3 батареи
7	Установка рулонных штор	3 окна
Помещение для проектной деятельности (коворкинг) (S = 43,5 кв.м; ширина – 3,0 м., длина – 14,5 м.)		
1	Изготовление пластиковой перегородки с дверью (сенвич-панель – высота от пола 1,0 м., 1,9 м. – стекло)	Длина – 14,5 м., ширина 3,0 м., высота 2,9 м.
2	Установка внутренней пластиковой перегородки (сенвич-панель – высота от пола 1,0 м., 1,9 м. – стекло)	Длина – 1,80 м., высота 2,9 м.
3	Замена люминесцентных ламп на светодиодные.	10 светильников – 40 ламп.
4	Покраска в соответствии с дизайном	31,2 кв.м
5	Обшивка откосов окон панелями	5 окон
6	Покраска батарей	5 батарей

Ориентировочная стоимость ремонтных работ и закупки мебели



Наименование образовательной организации	Стоимость ремонтных работ, тыс. руб.	Стоимость закупки мебели, тыс. руб.	Риски
МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко»	496,0	276,5	Фактически выделяются финансовые средства на ремонтные работы – 300,0 тыс. руб. На мебель финансовые средства не заложены.

Календарный план подготовки в вводу в эксплуатацию помещений «Точка роста»



№ п/п	Название мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с РЦИ и ОКО УР	Создание типового дизайн-проекта Центра	Трефилова Р.А. – директор школы	Октябрь 2019 года
2	Анализ и подбор кадрового состава центра		Трефилова Р.А. – директор школы	Октябрь 2019 года
3	Разработка Положения о деятельности центра	Создание и утверждение Положения о деятельности центра	Трефилова Р.А. – директор школы	Сентябрь 2019 года
4	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол педагогического совета	Трефилова Р.А. – директор школы	Сентябрь 2019 года
5	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Утверждение муниципального задания	Трефилова Р.А. – директор школы	Декабрь 2019 года
6	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации	Бухарина Ю.А. – руководитель центра	Январь – май 2020 года
7	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации	Бухарина Ю.А. – руководитель центра	Январь – май 2020 года
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционирования Центра	Программа семинара, приказ директора	Трефилова Р.А. – директор школы	По плану РЦИ и ОКО
9	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Чернышов С.Н. - зам. директора по АХЧ	Март - август 2020 года

Календарный план подготовки в вводу в эксплуатацию помещений «Точка роста»



10	Доставка и наладка оборудования	Контракты на поставку оборудования	Чернышов С.Н. - зам. директора по АХЧ	Июль - август 2020 года
11	Создание интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Бухарина Ю.А. – руководитель центра, Петрова Т.Л. – ответв. за сайт школы	Август 2020 года
12	Разработка учебного плана по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение учебного плана	Бухарина Ю.А. – руководитель центра	Август 2020 года
13	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Бухарина Ю.А. – руководитель центра, Колчина С.Н. – зам. директора по УМР, педагоги доп. образования	Август 2020 года
14	Открытие Центра	Информационное освещение на сайте школы, в районной и школьной газете	Трефилова Р.А. – директор школы	1 сентября 2020 года
15	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра. Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром.	Приказ директора о приеме детей	Бухарина Ю.А. – руководитель центра	Сентябрь 2020 года
16	Поддержание интереса к работе Центра и общее информационное сопровождение	Размещение отчётности по работе Центра на сайте школы, школьной и районной газете	Бухарина Ю.А. – руководитель центра, Петрова Т.Л. – ответв. за сайт школы	Ежемесячно

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



Приложение 2

Утверждено
постановлением Администрации
МО «Граховский район» УР
от «25» июля 2019г. № 333

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2024 годы в муниципальном образовании «Граховский район»

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год			
	значение	дата	2019	2020	2021	2022
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	0	1	2	3
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	0	0,613	0,680	0,790

	№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
I		Создание рабочей группы по	До 20.03.19 г.	Издано Распоряжение Администрации МО	Аблаев А.В. – заместитель Главы

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



	реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании		«Граховский район» от «29» марта 2019 года № 45 "О создании комиссии по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Граховский район»". Создана рабочая группа на уровне Управления образования по реализации проекта «Современная школа».	администрации МО «Граховский район» по социальным вопросам. Бусыгина Т.И. – заместитель начальника Управления образования
2	Определение базовых образовательных организаций в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» (далее центр)	до 01.03.2019 г.	Составлен перечень образовательных организаций для создания центров «Точки роста». Перечень согласован с МО и Н УР.	Аблаев А.В. – заместитель Главы администрации МО «Граховский район» по социальным вопросам
3	Составление графика по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года.	до 01.03.2019 г.	Составлен график по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года: МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» - 2020 год; МБОУ «Порьмская ООШ им. Г.И. Щербакова» - 2021 год; МБОУ Верхнеингринская СОШ – 2021 год; МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ» - 2021год; МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского» - 2022 год.	Аблаев А.В. – заместитель Главы администрации МО «Граховский район» по социальным вопросам
4	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	До 31.12.2019 г.	Муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	Иванова С.Н. – заместитель главного бухгалтера Управления образования
5	Проведение инвентаризации материально– технической базы в муниципальном	01.04.2019 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в	Рабочая группа Управления образования, Руководители ОО

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



	образовании по созданию центров «Точки роста».		муниципальном образовании.	
6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	01.09.2019 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центров «Точки роста», в муниципальном образовании.	Иванова С.Н. – заместитель главного бухгалтера Управления образования; Рабочая группа Управления образования, Руководители ОО
7	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в муниципальных образованиях республики.	до 20.12.2019 г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста».	Рабочая группа Управления образования; Отдел строительства администрации МО «Граховский район»
8	Заявка на закупку оборудования	До 31.01.2020 г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста».	Рабочая группа Управления образования, Руководители ОО
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	01.08.2022 г.	Определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий. Охват 100%. МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» - 2020 год Технология - 6 ОБЖ -1	Руководители ОО; Методический кабинет Управления образования; Трефилова Р.А. – директор МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко»

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



			<p>Информатика - 4;</p> <p>МБОУ «Порьмская ООШ им. Г.И. Щербакова» - 2021 год; Технология - 1 ОБЖ – 1 Информатика - 1;</p> <p>МБОУ Верхнеингринская СОШ – 2021 год; Технология - 2 ОБЖ – 1 Информатика - 1;</p> <p>МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ» - 2021год; Технология – 2 ОБЖ – 1 Информатика – 1 ;</p> <p>МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского» - 2022 год. Технология – 1 ОБЖ – 1 Информатика – 1;</p>	<p>Шабалина С.С. – директор МБОУ «Порьмская ООШ им. Г.И. Щербакова»</p> <p>Клабуков С.В. – директор МБОУ Верхнеингринская СОШ</p> <p>Иванова Н.Н. – директор МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ»</p> <p>Халитова О.Н. директор МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского»</p>
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в муниципальном образовании (в соответствии с графиком).	До 01.07.2020 г.	<p>Разработан проект Положения о деятельности центров «Точки роста» в муниципальном образовании.</p> <p>Внесены изменения в Уставы образовательных организации, на базе которых будут функционировать центры «Точки роста».</p> <p>Приказ Управления образования от 16 мая 2019 года № 90 « О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей»</p>	<p>Семиксеев Н.В. - начальник Управления образования, Руководители ОО</p>

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



11	Разработка учебного плана совместно с образовательными организациями осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 01.09.2020 г. До 31.08.2020 До 31.08.2021 До 31.08.2021 До 31.08.2021 До 31.08.2022	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» Количество детей, освоивших программы составляет 613 человек. МБОУ «Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова». Количество детей, освоивших программы составляет 64 человека. МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ». Количество детей, освоивших программы составляет 80 человек. МБОУ Верхнеигринская СОШ. Количество детей, освоивших программы составляет 127 человек. МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского». Количество детей, освоивших программы составляет 78 человек.	Соловьева Р.В. – методист Управления образования; Руководители ОО. Трефилова Р.А. – директор МБОУ «Граховская СОШ им. А.В. Марченко» Шабалина С.С. – директор МБОУ «Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова» Иванова Н.Н. – директор МБОУ «Лолошур-Возжинская СОШ» Клабуков С.В. – директор МБОУ Верхнеигринская СОШ Халитова О.Н. директор МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И. Бельского»
12	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями на базе	До 10.01.2020 г.	Разработаны и утверждены Приказом по Управлению образования муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точки роста».	Семикеев Н.В. – начальник Управления образования; Иванова С.Н. – заместитель главного бухгалтера Управления образования;

План работы образовательных центров «Точка Роста» на муниципальном уровне



	которых будут функционировать центры «Точки роста» (в соответствии с графиком).			
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 01.08.2022 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста».	Трефилова Р.А. – директор МБОУ «Гриховская СОШ им. А.В. Марченко» Шабалина С.С. – директор МБОУ «Норьянская ООШ им. Г.И. Щербикова» Иванова Н.Н. – директор МБОУ «Долошур-Возжиская СОШ» Клабуков С.В. – директор МБОУ Верхнецентринская СОШ Халитов О.Н. – директор МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. Н.И. Бельского»
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2022г.	Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста».	в соответствии с графиком доставки и установки оборудования в образовательные центры.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель министра образования
и науки Удмуртской Республики

Крохина И.Г. 